

Информация 
о результатах проведенного контрольного мероприятия за достоверностью отчётов о реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов благоустройства и озеленения в городском округе Троицк» за 2022 год


	Контрольное мероприятие по проверке полноты и достоверности отчётности о реализации муниципальной программы городского округа Троицк «Содержание и ремонт объектов благоустройства и озеленения в городском округе Троицк» за 2022 год проведено органом муниципального внутреннего  финансового контроля, в соответствии с полномочиями, определёнными статьёй 269.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ (далее – БК РФ), а также с Планом контрольных мероприятий  по осуществлению полномочий внутреннего муниципального финансового контроля на 2023 год (п.3), утвержденным распоряжением администрации  городского округ Троицк от 16.12.2022 №67, распоряжением администрации городского округа Троицк  от 03.02.2023 №5 «О проведении проверки достоверности  отчетов  о реализации муниципальной программы за 2022 год». 
	Проверка достоверности отчетности о реализации муниципальной программы за 2022 год проведена в отношении Управления ЖКХ администрации городского округа Троицк по основным вопросам:
- соблюдение бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса;
-установление степени полноты и достоверности представления бюджетной отчетности по реализации муниципальной программы;
-оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы;
- выполнение бюджетополучателем полноты реализации направления муниципальной программы 
 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и озеленения в городском округе Троицк» за 2022 год. 
Проверка проводилась путем рассмотрения и анализа представленных документов, а также на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).

По результатам контрольных мероприятий установлено следующее.

1. К проверке отчетности за 2022 год была представлена муниципальная программа,  утвержденная  постановлением администрации городского округа Троицк от 14.11.2016 № 1154 (в редакции постановлений администрации городского округа Троицк от 02.02.2017 №83, от 29.05.2017 №473, от 09.11.2017 №938, от 11.12.2017 №1063, от 30.01.2019 №83, от 14.10.2019 №1172, от 19.02.2020 №153, от 15.06.2020 №362, от 15.10.2020 №672, от 12.11.2020 №850, от 30.12.2020 №1150; от 03.08.2021 № 541, от 15.10.2021 №760, от 23.11.2021 №911, от 02.02.2022 №49, от 15.07.2022 №500, 02.11.2022 №797, 08.12.2022 №961, 30.12.2022 №1098) в объеме 508 453,40 тыс.руб., в том числе: за счет средств местного бюджета в размере- 317 008,70 тыс. руб., субсидия из бюджета г. Москвы в размере – 191 444,70 тыс. руб.
Финансирование осуществлено в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Троицк в городе Москве от 09.12.2021 №461/93 (с изменениями от 17.12.2022 №490/97, от 21.04.2022 №511/100, от 02.06.2022 №532/103, от 16.06.2022 №534/104, от 07.07.2022№553/106, от 10.08.2022 №558/107, от 01.09.2022 №567/108, от 10.11.2022 №29/5, от 15.12.2022 №48/9) «О бюджете городского округа Троицк в городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Троицк в городе Москве от 09.12.2021 №461/93 на муниципальную программу был предусмотрен общий объем финансирования в сумме 474 813,10 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета в размере- 250 442,50 тыс. руб., субсидия из бюджета г. Москвы в размере – 224 370,60 тыс. руб.)
	В течение 2022 года в муниципальную программу было внесено 9 изменений. 
2. Проверка отчетности о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы.



	В соответствии с пунктом 8 муниципальной программой оценка эффективности и результативности осуществляется посредством сопоставления фактически достигнутых значений натуральных показателей программы и планируемых значений данных показателей.
Оценка эффективности муниципальной программы производится на основе использования целевых индикаторов.
Согласно методики, оценки степени достижения целей и решение задач Муниципальной программы в целом осуществляется на основании шести показателей (индикаторов), которые определены конечными результатами.
Оценка эффективности и результативности Муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов благоустройства и озеленения в городском округе Троицк» осуществляется посредством сопоставления фактически достигнутых значений натуральных показателей пяти подпрограмм Муниципальной программы и планируемых значений данных показателей.
      В ходе реализации муниципальной программы, согласно отчету Управления ЖКХ, были достигнуты следующие конечные результаты в соответствии целевых индикаторов.
 Индекс результативности муниципальной программы по представленным данным Управлением жилищно –коммунального хозяйства (приложение №8) в целом за 2022 год составляет- 1,0.
[bookmark: _GoBack]Индекс эффективности составляет программы составляет: 476 918,70*1/ 508 453,40=0,93
Таким образом, согласно отчету Управления ЖКХ, муниципальная программа исполнена с запланированным уровнем результативности.
	В рамках контрольных мероприятий был проведен анализ соответствия показателей муниципальной программы.
*После проведенного анализа муниципальной программы  были выявлены недочеты и даны рекомендации.


3.  Проверка расходования бюджетных средств из бюджета городского округа Троицк, выделенных на реализацию муниципальной программы.
В соответствии с Приложением №7 Порядка, фактическое исполнение муниципальной программы за 2022 год составляет- 476 918,70 тыс. руб. (средства местного бюджета- 294 982,10 тыс. руб., из средств субсидии г. Москвы – 181 936,60), что составляет – 93,8%.
4. Проверка достоверности отчетности реализации муниципальной программы.
В ходе документальной проверки с целью проверки полноты и достоверности установлено, расчеты за выполненные ремонтные работы объектов дорожного хозяйства, а также по благоустройству территории в городском округе Троицк, осуществляются в соответствии с заключенными контрактами.     
Оплата в проверяемом периоде осуществлялась в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 
Управлением ЖКХ  были представлены договоры,  локальные сметы, акты выполненных работ по форме КС-2, дефектные акты.	 
В рамках контрольных мероприятий выборочно были проверены заключенные контракты, акты выполненных работ по форме КС-2, товарные накладные.
 Для документальной проверки Управлением ЖКХ были представлены контракты по выполненным работам, сметы, дефектные акты.    
Проверка проводилась путем рассмотрения и анализа в единой информационной системе в сфере закупок для размещения информации об осуществлении закупок www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС).
Расчеты за оказываемые услуги, за выполненные ремонтным дорожным  работам, а также по благоустройству территории осуществляются в соответствии с заключенными контрактами.   Оплата в проверяемом периоде осуществлялась в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 
         Выборочной проверкой муниципальных контрактов были выявлены недочеты. В результате чего   Управлению ЖКХ были сделаны замечания.                     

        Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Главе городского округа Троицк в городе Москве.

  Начальник отдела муниципального 
 внутреннего финансового контроля                                                                                        И.В.Кириченко
                                                                                        
Отчет получил (а):    

Начальник управления ЖКХ                                                                                                    Т.А. Сиднева                                  
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